



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES**

PREZADOS MEMBROS DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO EM MARI,

Esperamos que esta mensagem os encontre bem. Gostaríamos de solicitar a atenção e compreensão do Comitê em relação a um pedido de retificação no cronograma (conforme proposta ao final) de execução dos Editais 01 e 02/2023.

Infelizmente, a Secretaria de Cultura do Município de Mari encontra-se em uma situação delicada, sem a estrutura necessária para prestar assistência de forma efetiva aos possíveis proponentes, tanto de maneira online quanto presencial. Isso se deve à não entrega do mobiliário e demais equipamentos pela empresa EQUIPAÇO, apesar do pagamento já ter sido efetuado pela Prefeitura.

A ausência desses materiais impacta diretamente na capacidade da secretaria em apoiar os artistas locais, a maioria dos quais não possui o conhecimento técnico necessário para elaboração dos projetos a serem submetidos aos editais. Estamos comprometidos em garantir que a Lei Paulo Gustavo alcance todos os fazedores de cultura local, mas a falta de estrutura prejudica o bom desempenho das ações obrigatórias do ente municipal.

Pedimos, gentilmente, que o Comitê considere a aprovação da retificação do cronograma, levando em consideração as circunstâncias apresentadas. Além disso, solicitamos a colaboração da Procuradoria Geral do Município para atuar junto à empresa EQUIPAÇO, garantindo a entrega dos equipamentos até a próxima quinta-feira (16/11).

Estamos cientes do compromisso de todos com o sucesso desta iniciativa, e agradecemos antecipadamente pela compreensão e apoio. A retificação do cronograma é essencial para assegurar que todos os participantes tenham condições iguais de acesso aos editais.

Atenciosamente,

Mari-PB, em 14 de novembro de 2023.

MANUEL BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Cultura e Esportes



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Seq.	Datas	Etapas
	03/11/2023	Audiência Pública
01	06/11/2023	Publicação do edital
	07/11/2023	Abertura das Inscrições das propostas
02	11/11/2023	Oficina com trabalhadores e trabalhadoras da cultura
03	24/11/2023	Encerramento das inscrições dos projetos nos editais
04	27 a 30/11/2023	avaliações e análises dos projetos apresentados
05	02/12/2023	publicação dos projetos pré-classificados
06	03 a 05/12/2023	prazo para recursos dos projetos não classificados
07	06 a 08 12 /2023	análise dos recursos dos projetos não classificados
08	11/12/2023	Publicação do resultado dos recursos apresentados e dos projetos inscritos/aprovados nos editais
09	23 a 18/12 / 2023	entrega da documentação
10	19 a 22 /12 de 2023	assinatura dos contratos conforme calendário próprio publicado pelo Município no diário oficial e nas redes sociais segundo ordem alfabética
11	26 a 28/12 de 2023	Pagamento dos projetos contratados